

DAPOM SOLUÇÕES DIGITAIS

PLANO DE SPRINT — REPLANEJAMENTO

Handoff Estrutural do Site

BIOMA

Julho 2026 · Versão Handoff — Passagem de Bastão

Visão Geral do Projeto

Cliente	BIOMA Comunicação Ancestral — Feira Preta
Contratante	Feira Preta
Site	ead.biomacomunicacao.com
Ambiente	VPS Hostinger KVM · CloudPanel · WordPress
Gestor DAPOM	Kawe Araujo — kawe@dapom.com.br
Documento	Handoff para novo colaborador — Julho 2026

Legenda de Status

✓ CONCLUÍDO	⚠ AJUSTES PENDENTES	● NÃO INICIADO
-------------	---------------------	----------------

Painel Geral de Andamento

Entregável	Status
EAD — Infraestrutura (WordPress + LMS + VPS)	✓ CONCLUÍDO
EAD — Header, Footer e Home	⚠ AJUSTES
EAD — Área da Aluna e Navegação de Curso	● NÃO INICIADO
Site Institucional — WordPress	● NÃO INICIADO
Integrações — Autenticação e Permissões	● NÃO INICIADO
Deploy, QA e Entrega Final	● NÃO INICIADO

SPRINT 1 - E-learning + Site Institucional (60%)

Bloco 1.0 — Footer, Header, Menus

AJUSTES PENDENTES

Pontos pendentes de ajuste:

- Header, footer e menus estruturados tecnicamente, mas com ajustes visuais e funcionais pendentes
- Responsividade do header e footer não está finalizada
- Revisão visual DAPOM e aprovação formal via Jira ainda não realizadas

#	Tarefa	Entregável	Responsável	Critério de Aceite	Status
☐	Ajustes visuais do header conforme Figma	Header Completo	Dev	Header idêntico ao Figma em desktop e mobile	 AJUSTES PENDENTES
☐	Ajustes visuais do footer conforme Figma	Footer revisado	Dev	Footer idêntico ao Figma em desktop e mobile	 AJUSTES PENDENTES
☐	Responsividade completa de header e footer	Responsividade	Dev	Sem quebras em 375px, 768px, 1280px e 1440px	 AJUSTES PENDENTES
☐	Revisão visual DAPOM e aprovação formal registrada no Jira	Aprovação formal	Dev + Dapom	Aprovação registrada em ticket CPD	 AJUSTES PENDENTES

Bloco 1.1 — Páginas Login, Cadastrar, Painei

Seguir padrão do Figma e aproveitar modelos prontos do Tutor LMS

AJUSTES PENDENTES

Pontos pendentes de ajuste:

- Tradução de texto da página de Login
- Responsividade pendente da página de Login

#	Tarefa	Entregável	Responsável	Critério de Aceite	Status
☐	Ajustes visuais da pagina de Login conforme Figma	Login Completo	Dev	Login idêntico ao Figma em desktop e mobile	 AJUSTES PENDENTES

☐	Criação da pagina de Cadastro conforme Figma	Cadastrar Completo	Dev	Cadastrar idêntico ao Figma em desktop e mobile	● NÃO INICIADO
☐	Criação da pagina de Painel conforme Figma	Painel do usuário Completo	Dev	Painel idêntico ao Figma em desktop e mobile	● NÃO INICIADO
☐	Revisão visual DAPOM e aprovação formal registrada no Jira	Aprovação formal	Dev + Dapom	Aprovação registrada em ticket CPD	● NÃO INICIADO

Bloco 1.2 — Páginas Página de Cursos, Detalhe do Curso, Player e Perfil

Seguir padrão do Figma e aproveitar modelos prontos do Tutor LMS

#	Tarefa	Entregável	Responsável	Critério de Aceite	Status
☐	Criação da pagina de Cursos conforme Figma	Pagina de Cursos Completo	Dev	Pagina de Cursos idêntico ao Figma em desktop e mobile	● NÃO INICIADO
☐	Criação da pagina de Detalhe do Curso conforme Figma	Detalhe do Curso Completo	Dev	Detalhe do Curso idêntico ao Figma em desktop e mobile	● NÃO INICIADO
☐	Criação da pagina de Player conforme Figma	Player do usuário Completo	Dev	Player idêntico ao Figma em desktop e mobile	● NÃO INICIADO
☐	Criação da pagina de Perfil conforme Figma	Perfil do usuário Completo	Dev	Perfil idêntico ao Figma em desktop e mobile	● NÃO INICIADO
☐	Revisão visual DAPOM e aprovação formal registrada no Jira	Aprovação formal	Dev + Dapom	Aprovação registrada em ticket CPD	● NÃO INICIADO

Bloco 1.3 — Site Institucional — WordPress

Seguir padrão do Figma

#	Tarefa	Entregável	Responsável	Critério de Aceite	Status
☐	Instalar e configurar WordPress para o ambiente institucional	WP institucional	Dev	WP configurado separado do ambiente EAD	● NÃO INICIADO
☐	Implementar página “Home” conforme Figma	Home implementada	Dev	Página com conteúdo idêntico ao Figma	● NÃO INICIADO

☐	Implementar página “Quem Somos” conforme Figma	Quem Somos implementada	Dev	Página com conteúdo idêntico ao Figma	 NÃO INICIADO
☐	Implementar página “O Que Fazemos” conforme Figma	Quem Somos implementada	Dev	Página com conteúdo idêntico ao Figma	 NÃO INICIADO
☐	Implementar página “Metodologia” conforme Figma	Metodologia Implementada	Dev	Página com conteúdo idêntico ao Figma	 NÃO INICIADO
☐	Implementar página “Banco de talentos” conforme Figma	Banco de talentos implementada	Dev	Página com conteúdo idêntico ao Figma	 NÃO INICIADO
☐	Configurar navegação global: header, footer e menus do site	Navegação global	Dev	Menus e links funcionais em todas as páginas	 NÃO INICIADO

Sprint 2 – Site Institucional (40%) + Integrações e Testes

Bloco 2.1 — Site Institucional

Seguir padrão do Figma

#	Tarefa	Entregável	Responsável	Critério de Aceite	Status
☐	Implementar página “EAD” conforme Figma	EAD implementada	Dev	Página com conteúdo idêntico ao Figma	● NÃO INICIADO
☐	Implementar página “Contatos” conforme Figma	Contatos implementada	Dev	Página com conteúdo idêntico ao Figma	● NÃO INICIADO
☐	Estruturar tema e áreas editáveis via editor/ACF	Tema estruturado	Dev	Equipe cliente edita conteúdo sem código	● NÃO INICIADO
☐	Configurar navegação global: header, footer e menus do site	Navegação global	Dev	Menus e links funcionais em todas as páginas	● NÃO INICIADO
☐	Institucional navegável em ambiente de homologação	Homologação	Dev	Site acessível em staging com conteúdo real aprovado	● NÃO INICIADO

Bloco 2.2 — QA e Testes

#	Tarefa	Entregável	Responsável	Critério de Aceite	Status
☐	QA completo da jornada institucional em produção	QA institucional	Dev	Todas as páginas e links funcionais sem erros	● NÃO INICIADO
☐	QA completo do E-learning (login, cursos, progresso, retomada)	QA EAD	Dev	Jornada da aluna validada de ponta a ponta	● NÃO INICIADO
☐	Revisar autenticação, formulários, perfis e painel admin	QA auth+admin	Dev	Sem vulnerabilidades ou erros de permissão	● NÃO INICIADO
☐	Lighthouse: mobile ≥75, desktop ≥85 — corrigir imagens, scripts, cache	Performance	Dev	Relatório Lighthouse atendendo as metas	● NÃO INICIADO

☐	Testes cross-browser: Chrome, Firefox, Safari, Edge	Cross-browser	Dev	Sem falhas funcionais nos 4 browsers principais	 NÃO INICIADO
☐	Configurar ambiente final de produção na VPS	Ambiente prod	Dev	VPS configurada para produção com segurança básica	 NÃO INICIADO
☐	Publicar WordPress + E-learning em produção	WP+EAD em prod	Dev	Institucional e EAD acessíveis no domínio definitivo	 NÃO INICIADO
☐	Configurar domínio, subdomínios, DNS e SSL	Domínio + SSL	Dev	HTTPS ativo, sem avisos de segurança no browser	 NÃO INICIADO